

România  
Județul Neamț  
Consiliul local al Comunei Tămășeni

## HOTĂRÂRE

-proiect-

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț”

Primarul comunei Tămășeni, județul Neamț;

Având în vedere prevederile:

- prevederile art. 44 alin.(1), din Legea nr 273/2006 - privind finanțele publice locale.

-prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Luând în considerare referatul de aprobare a domnului Lucaci Ștefan, Primarul comunei Tămășeni nr.3606/19.06.2020 și raportul nr.3607/19.06.2020, întocmit compartimentul de specialitate al

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și d), alin. 4, lit. d) și alin. (7), lit. m), ale art. 139, ale art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

### **PROPUNE:**

**Art. 1.** Se aproba devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț” conform anexei nr.1., parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2.**Anexa la H.C.L. nr. 44 din 28.07.2017 privind aprobarea realizării investiției si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț”, se modifică,conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.3.**Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-județului Neamț în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actului administrativ și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului com.Tămășeni.

(2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale, cât și prin site-ul oficial al Primăriei com.Tămășeni [www.comunatamaseni.ro](http://www.comunatamaseni.ro)

***Prezentul proiect de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în ședința consiliului local din data de 24.06.2020***

**INIȚIATOR,  
PRIMAR  
LUCACI ȘTEFAN**

**Avizat pentru legalitate,  
SECRETAR GENERAL  
CĂLIMAN ALINA-CRISTINA**

## RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de HCL privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț”

Prin H.C.L. nr. 44 din 28.07.2017 privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț” a fost aprobată realizarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț”. Iar prin HCL nr. 73 din 31.10.2019 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț”, a fost actualizat devizul general.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. d), în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: ... d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico - economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

În baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, „documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”.

Conform art.10 alin.(5) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții - montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.

Conform art.7 alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico - economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico - economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico - economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a modificării aduse indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 44/28.07.2017 și actualizati prin HCL nr. 73 / 31.10.2019, prin Dispoziția de șantier nr. 2, modificări ce constau în principal în :

- Prelungirea zidului de sprijin de după pod, peste paraul Borcani, cu 36 ml;
- Inlocuirea a 10 podețe tubulare D=600mm cu podețe tip rigola carosabilă;
- Suplimentarea cu 765ml de rigolă carosabilă distribuită la accesele la proprietăți;
- Renunțarea la structura metalică pentru 7 stații de autobuz,
- Renunțarea la 25 ml de zid de sprijin în Adjudeni;
- Renunțarea la realizarea a 6 drumuri laterale pe lungimea de 15m, drumuri modernizate prin proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Tămășeni, județul Neamț”, modificându-se valoare C+M din devizul general de la 10.052.527,11 lei cu TVA la 10.266.724,60 lei cu TVA, valoarea totală a investiției păstrându-se la valoarea de 10.914.077,09 lei cu TVA, ținând cont de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de H.C.L privind aprobarea

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț”.

Compartiment financiar contabil,  
Bursuc Valerica

Întocmit,  
ing. Chihalău Ioan

## REFERAT DE APROBARE

La proiectul de HCL privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în comuna Tămășeni, județul Neamț”

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: ... **d)** aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico - economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

În baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, „documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”.

Conform art.10 alin.(5) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții - montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.

Conform art.7 alin.(6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico - economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico - economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico - economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a modificării aduse indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 44/28.07.2017 și actualizați prin HCL nr. 73 / 31.10.2019, modificări ce constau în principal în :

- Prelungirea zidului de sprijin din Tămășeni cu 36 ml;
- Inlocuirea a 10 podețe tubulare D=600mm cu podețe tip rigola carosabilă;
- Suplimentarea cu 765ml de rigolă carosabilă distribuită la accesele la proprietăți;
- Renunțarea la structura metalică pentru 7 stații de autobuz,
- Renunțarea la 25 ml de zid de sprijin în Adjudeeni;
- Renunțarea la realizarea a 6 drumuri laterale pe lungimea de 15m, drumuri modernizate prin proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Tămășeni, județul Neamț”,

modificându-se valoare C+M din devizul general de la 10.052.527,11 lei cu TVA la 10.266.724,60 lei cu TVA, valoarea totală a investiției păstrându-se la valoarea de 10.914.077,09 lei cu TVA, ,

propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Tămășeni, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primar,  
LUCACI ȘTEFAN

## DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

"MODERNIZARE DJ291C CU PISTE PENTRU BICICLISTI, RIGOLE SI TROTUARE IN  
COMUNA TAMASENI, JUDETUL NEAMT"

Faza: Actualizat Disp. 2

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	19,654.20	3,734.30	23,388.50
1.4.1	Modificare traseu conducta principala apa potabila - Adjudeni	11,003.74	2,090.711	13,094.45
1.4.2.	Relocare conducta gaze naturale-Adjudeni	8,650.46	1,643.587	10,294.05
<b>Total capitol 1</b>		<b>19,654.20</b>	<b>3,734.30</b>	<b>23,388.50</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2.1.	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1.	Studii	12,200.00	2,318.00	14,518.00
	3.1.1. Studii de teren (ridicari topo, intabulari, studiu geo)	12,200.00	2,318.00	14,518.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	13,351.32	2,393.11	15,744.43
3.3.	Expertizare tehnică	6,300.00	0.00	6,300.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.000	0.000	0.000
3.5.	Proiectare	101,901.38	13,761.96	115,663.34
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	29,470.00	0.00	29,470.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	11,145.00	2,117.55	13,262.55
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	7,137.68	1,356.16	8,493.84
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	54,148.70	10,288.25	64,436.95
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.7.	Consultanță	45,000.00	8,550.00	53,550.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	45,000.00	8,550.00	53,550.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistență tehnică	129,212.69	24,550.41	153,763.10
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	14,212.69	2,700.41	16,913.1011
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	1,900.00	11,900
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4,212.69	800.41	5,013.10
	3.8.2. Dirigenție de șantier	115,000.00	21,850.00	136,850.00
<b>Total capitol 3</b>		<b>317,965.39</b>	<b>53,473.48</b>	<b>371,438.87</b>

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	8,510,047.82	1,616,909.09	10,126,956.90
4.1.1	OBIECT nr. 01 - TERASAMENTE DRUM	659,885.49	125,378.243	785,263.73
4.1.2	OBIECT nr. 02 - INFRASTRUCTURA TROTUARE SI PISTE PENTRU CICLIST	2,732,028.30	519,085.367	3,251,113.67
4.1.3	OBIECT nr. 03 - RIGOLE	3,752,259.71	712,929.345	4,465,189.05
4.1.4	OBIECT nr. 04 - PODETE	6,677.48	1,268.721	7,946.20
4.1.5	OBIECT nr. 05 - DRUMURI LATERALE	167,971.53	31,914.591	199,886.12
4.1.6	OBIECT nr. 06 - FUNDATIE ADANCITA DE PARAPET	898,539.63	170,722.530	1,069,262.16
4.1.7	OBIECT nr. 07 - UTILITATI	14,780.60	2,808.314	17,588.91
4.1.8	OBIECT nr. 08 - INLOCUIRE BORNE	1,633.93	310.447	1,944.38
4.1.9	OBIECT nr. 09 - TROTUARE PE POD	6,626.67	1,259.067	7,885.74
4.1.10	OBIECT nr. 10 - STATII DE AUTOBUZ	140,937.63	26,778.150	167,715.78
4.1.11	OBIECT nr. 11 - CONSOLIDARE CORP DRUM	8,718.06	1,656.431	10,374.49
4.1.12	OBIECT nr. 12 - COBORARE CONDUCTE GAZ	12,018.49	2,283.513	14,302.00
4.1.13	OBIECT nr. 13 - SIGURANTA CIRCULATIEI	107,970.30	20,514.357	128,484.66
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 4</b>		<b>8,510,047.82</b>	<b>1,616,909.09</b>	<b>10,126,956.90</b>
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	117,451.85	22,315.85	139,767.70
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	117,451.85	22,315.85	139,767.70
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	51,765.00	9,835.35	61,600.36
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,1%	8,627.50	1,639.22	10,266.72
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,5 %	43,137.50	8,196.12	51,333.63
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	160,440.98	30,483.79	190,924.77
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 5</b>		<b>329,657.83</b>	<b>62,634.99</b>	<b>392,292.83</b>
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>Total capitol 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9,177,325.24</b>	<b>1,736,751.85</b>	<b>10,914,077.09</b>
<b>C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>		<b>8,627,499.67</b>	<b>1,639,224.93</b>	<b>10,266,724.60</b>

Data întocmirii: 09.06.2020

**PROIECTANT: SC GEO MYKE SRL**

Intocmit: ing.

**NEFIICIAR: COMUNA TAMASENI**

